

METODOLOGIA

1ª REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IMBUIA - DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

OBJETO

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Imbuia foi elaborado no ano de 2011 e instituído por meio da Lei Municipal nº 1.527/2012, constituindo o principal instrumento de planejamento das ações relacionadas aos serviços públicos de saneamento básico no Município.

No ano de 2024, o Município iniciou o processo de revisão do PMSB, contemplando exclusivamente a atualização do planejamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, processo que ainda se encontra em andamento.

O presente processo tem como objeto a atualização do planejamento dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, visando revisar o diagnóstico, o prognóstico, os objetivos, as metas, os programas, projetos e ações anteriormente estabelecidos, considerando as transformações ocorridas no Município, as demandas atuais da população, os avanços normativos e técnicos aplicáveis, bem como a necessidade de aperfeiçoamento do planejamento setorial.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES INICIAL

- A etapa inicial do processo de revisão consistirá na coleta de dados junto ao setor responsável pelos serviços de implantação, operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial. Para tal, é elaborada lista com as informações necessárias para o processo de revisão;
- A lista será encaminhada à Administração Municipal, que deverá realizar a solicitação junto ao setor responsável pelos serviços de implantação, operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial;
- Os dados após levantados deverão ser encaminhados ao CINCATARINA.

CONTROLE SOCIAL - 1ª etapa

- A primeira etapa de controle social contemplará: A realização de uma reunião comunitária e a disponibilização de um QUESTIONÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (formulário online);
- A realização da reunião comunitária visa garantir à população participação no processo de formulação/revisão do planejamento dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Nesta reunião, será feita uma breve apresentação. Posteriormente, as pessoas presentes serão convidadas a se manifestarem sobre o tema e poderão expor dificuldades e expectativas de melhorias para os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas no município;
- A reunião comunitária será agendada com a Administração Municipal durante a etapa de diagnóstico, de forma concomitante ao levantamento e análise das informações, possibilitando a incorporação das contribuições da população ao processo de revisão. Recomenda-se que o local, onde será realizada a reunião, seja definido considerando a facilidade de acesso e a possibilidade de participação do maior número de pessoas possível. O local e horário da reunião deverão ser amplamente divulgados nas mídias sociais do Município, através de mídias impressas (se possível), rádio (se possível) e outros meios disponíveis;
- O QUESTIONÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (online) visa proporcionar uma outra alternativa para participação da população na etapa de diagnóstico dos serviços (drenagem e manejo das águas

Inovação e Modernização na Gestão Pública

pluviais urbanas) do processo de revisão do PMSB. O QUESTIONÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO será elaborado pelo CINCATARINA e encaminhado para a validação da Administração Municipal. Após a validação, o questionário deverá ser amplamente divulgado pela Administração Municipal através de suas mídias sociais e outros meios disponíveis;

REVISÃO DOS DIAGNÓSTICOS E PROGNÓSTICOS DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

- Na etapa de Diagnóstico, proceder-se-á à análise e processamento dos dados fornecidos pelo setor responsável pelos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Nesta etapa poderão ser solicitados dados complementares ou esclarecimentos quanto às informações fornecidas;
- Para coletar informações e levantar problemas na drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, serão realizadas visitas técnicas em locais indicados pela própria Administração, bem como em locais indicados pela população via reunião comunitária e questionário de contribuição. Essas visitas serão agendadas junto a Administração Municipal, que será a responsável por disponibilizar servidor para acompanhamento dos técnicos do CINCATARINA aos locais;
- Destaca-se que as visitas técnicas realizadas na etapa de diagnóstico contemplam apenas a inspeção visual das áreas-problema indicadas pela Administração ou pela população e a conversa com moradores para entendimento geral do problema, frequência e necessidade de adequações;
- A partir das informações coletadas a campo e das informações disponibilizadas pelo setor responsável pelos serviços de implantação, operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial, será realizada a descrição das infraestruturas e processos existentes no Município, bem como dos locais com problemas de drenagem, e avaliada a execução das metas do PMSB vigente;
- Na etapa de prognóstico, serão propostas alternativas para resolver ou mitigar os problemas identificados, bem como para a otimização dos serviços ao longo do horizonte de planejamento do PMSB;
- Ressalta-se que o processo de revisão do PMSB possui caráter de planejamento e não contempla a elaboração de cadastros técnicos, levantamentos topográficos, modelagens hidráulico-hidrológicas detalhadas ou projetos de engenharia.

VERSÃO PRELIMINAR

- Nesta etapa, considerando o diagnóstico e o prognóstico desenvolvido, será avaliada a manutenção das metas previstas no PMSB vigente ou, quando necessário, serão propostas novas metas, sendo apresentadas através de cronograma físico-financeiro, com um período para a execução e estimados os investimentos necessários;
- O Documento elaborado ainda apresentará a revisão dos instrumentos de avaliação e monitoramento do PMSB;
- O material elaborado — contemplando diagnóstico, prognóstico, metas, ações, investimentos e instrumentos de monitoramento — configurará a Versão Preliminar da 2ª Revisão do PMSB de Imbuia e será encaminhado à Administração Municipal para análise. Caberá a Administração Municipal o encaminhamento deste material aos membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico.

CONTROLE SOCIAL- 2ª etapa

Inovação e Modernização na Gestão Pública

- Nesta etapa, será realizada uma reunião com o Conselho Municipal de Saneamento Básico para apresentação e discussão da Versão Preliminar da 2ª Revisão do PMSB de Imbuia;
- Após apreciação da Versão Preliminar pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico e manifestação da Administração Municipal quanto à aptidão do material para discussão pública, será solicitado o agendamento da Audiência Pública;
- Após a definição da data, local e horário da Audiência Pública, a Administração Municipal deverá publicar edital de convocação para a Audiência Pública no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), sendo recomendado um prazo de mínimo 15 dias de antecedência para convocação da Audiência;
- Além da publicação no DOM/SC, a Audiência Pública deverá ser amplamente divulgada através das mídias sociais do Município, através de mídias impressas (se possível), rádio (se possível) e outros meios disponíveis;
- Na Audiência Pública, o material produzido será apresentado à população, sendo garantida a manifestação dos presentes;
- As manifestações recebidas serão compiladas pelo CINCATARINA e encaminhadas à Administração Municipal para apreciação. Quando implicarem alterações de conteúdo técnico, diretrizes, metas ou ações propostas, as contribuições serão submetidas à discussão junto ao Conselho Municipal de Saneamento Básico;

VERSÃO FINAL

- Após apreciação pelo Conselho Municipal, a versão preliminar será convertida na versão final, que incorporará eventuais contribuições recebidas na Audiência Pública e atualização do capítulo de controle social;
- Considerar-se-á encerrada a etapa de elaboração técnica conduzida pelo CINCATARINA com a entrega da Versão Final à Administração Municipal;
- A homologação do documento revisado e os demais procedimentos de publicação serão de responsabilidade da Administração Municipal.

Inovação e Modernização na Gestão Pública