

**RELATÓRIO/ATA DE REUNIÕES****Data da Reunião:** 25/02/2025**Hora início:** 10:00 h.**Hora fim:** 10:15 h.**Local:** Reunião online – transmitida pela plataforma Microsoft Teams**Município envolvido:** São Miguel do Oeste/SC**Assuntos:** Andamento do processo de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana**PARTICIPANTES**

NOME	ENTIDADE	TELEFONE OU E-MAIL	ASSINATURA
Adriano Sturmer	Prefeitura de São Miguel do Oeste		
Cássio Augusto da Silva	Prefeitura de São Miguel do Oeste		
Fernanda Fátima Herbert	Prefeitura de São Miguel do Oeste		
Gesiane Heusser Lermen	CINCATARINA	gesiane@cincatarina.sc.gov.br	
Luiz Gustavo Pavelski	CINCATARINA	luiz.gustavo@cincatarina.sc.gov.br	
Matheus Bianchin	CINCATARINA	matheus@cincatarina.sc.gov.br	

**NOTAS DE REUNIÃO**

A reunião iniciou com a fala da senhora Gesiane H. apresentando a Equipe Técnica do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA e informando que seria apresentado as etapas do processo de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Município de São Miguel do Oeste e uma atualização do cronograma apresentado no Documento de Metodologia no ano de dois mil e vinte e três. Iniciando a apresentação, mostrou os membros da Comissão Técnica e informou que o Decreto número dez mil e trinta e nove de dois mil e vinte e três, precisa ser atualizado com a nomeação dos novos membros. Em seguida, apresentou as etapas de elaboração, sendo iniciado em abril de dois mil e vinte e três com a apresentação da Metodologia e em maio de dois mil e vinte e quatro foi apresentado o Diagnóstico, o qual permanece paralisado até o momento. Informou ainda as etapas que ainda serão elaboradas, sendo: o Plano de Ações Estratégicas; Minuta de Lei; Audiência Pública; Revisão Final e posteriormente a Entrega Final. Seguidamente, a senhora Gesiane H. apresentou o cronograma de trabalhos realizados dos anos de dois mil e vinte e três e dois mil e vinte e quatro e o cronograma previsto para o ano de dois mil e vinte e cinco, sendo que o Diagnóstico deverá ser aprovado em março, será iniciado a elaboração do Plano de Ações Estratégicas em abril com previsão de finalização em setembro, em seguida inicia-se a elaboração da Minuta de Lei para ser aprovada em outubro e entre os meses de outubro e novembro deverá ser realizado a Audiência Pública, e para dezembro ficou estimado a Revisão Final e a Entrega Final. Senhora Gesiane H. apresentou também, os próximos passos a serem seguidos pelo município, sendo a atualização do Decreto que nomeia a Comissão de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (Decreto número dez mil e trinta e nove de dois mil e vinte e três); finalizar a análise do Diagnóstico; e encaminhar as considerações e/ou o atestado de aprovação do Diagnóstico. O senhor Adriano S. informou que ainda nesta semana encaminharia o Decreto de nomeação da Comissão atualizado e informou que no mês de março realizarão uma reunião para a aprovação do Diagnóstico. Destacou que o cronograma previsto apresentado está viável para o município. Em seguida o senhor Cássio A., Secretário de Planejamento informou que estão com bastante trabalhos, mas tentarão cumprir os prazos apresentados e se colocou à disposição. A senhora Gesiane H. se colocou à disposição para uma breve apresentação dos trabalhos para os novos membros da Comissão. O senhor Adriano S. destacou a importância desta apresentação e verificará a data da reunião e informando a Equipe do CINCATARINA. Em seguida, o senhor Cássio A. agradeceu o empenho e dedicação da Equipe do CINCATARINA. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada as dez horas e quatorze minutos.

**Próximos passos do município:**

- 1- Atualizar o Decreto nº 10.039/2023 de nomeação da Comissão de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana;
- 2- Finalizar a análise do Diagnóstico; e
- 3- Encaminhar as considerações e/ou atestado de aprovação do Diagnóstico.

**Próximos passos do CINCATARINA:**

- 1- Realizar breve apresentação do Diagnóstico para os novos membros da Comissão, a ser agendada conforme solicitação do município.