

RELATÓRIO/ATA DE REUNIÕES**Data da Reunião:** 15/04/2021**Hora início:** 17:00**Hora fim:** 18:00**Local:** Prefeitura de Nova Veneza**Município envolvido:** Nova Veneza**Assuntos:** Metodologia de trabalho**PARTICIPANTES**

NOME	ENTIDADE	TELEFONE OU E-MAIL	ASSINATURA
Gustavo M.	CINCATARINA		
Stella S. S.	CINCATARINA		
Luis Felipe B. K.	CINCATARINA		
Carlos L. S.	Prefeitura		
Felipe N. F.	Prefeitura		

NOTAS DE REUNIÃO

A reunião iniciou com a equipe técnica do CINCATARINA saudando os presentes e explicando algumas problemáticas que podem vir a ocorrer, pelo fato de ter sido criado uma comissão de revisão do plano diretor muito extensa. Por isso sugeriram duas possibilidades, a primeira seria a criação de um comitê técnico que extinguiria a comissão e a segunda seria a inversão da ordem de trabalho, passando o conteúdo direto para o conselho de planejamento e meio ambiente e depois para a comissão, citando também o exemplo de Joaçaba, onde foi criado a comissão técnica, a geral e o conselho da cidade que possuía a função de aprovar todo o material ao final do desenvolvimento do plano. Os membros presentes na reunião entraram em debate, destacando que o intuito inicial para a criação de uma comissão tão grande, seria justamente para garantir a participação popular de diferentes entidades, no entanto concordaram que isso pode estagnar um pouco o plano. Ademais, questionaram se poderia ser aplicado alguma forma de regramento para o funcionamento da comissão, visto que ela conta com uma quantidade considerável de pessoas. A equipe técnica do CINCATARINA respondeu que sim, podendo adicionar isso no regimento e na metodologia de trabalho. Outra solicitação realizada, foi com relação a definição de prazos para leitura e apontamento dos materiais, pois assim evitaria o atraso do plano e indagaram também, quais seriam os próximos passos da revisão do plano diretor. A equipe respondeu que seria a aprovação da metodologia, leitura técnica (em andamento), leitura comunitária e posteriormente estes materiais formariam o diagnóstico e o prognóstico e por fim, iriam para as propostas de minutas de lei. Logo em seguida, foi informado pelos membros presentes a existência de um grupo paralelo para a análise dos materiais, destacando que eles estão de acordo com o estipulado no decreto de criação da comissão e por isso considera viável formalizá-lo, pois assim as regras estipuladas para a comissão se aplicariam para eles. Após um amplo debate, ficou acordado que a comissão permanecerá igual, entretanto será aplicado regras de funcionamento para evitar a estagnação do plano. Com isso, foi encerrada as pautas da reunião, entretanto foi solicitado que o Sr. Carlos ficasse na sala, para a equipe técnica poder retirar algumas dúvidas sobre os perímetros urbanos existentes no município, questionando-o sobre a delimitação das suas áreas em lei e a denominação de algumas localidades. O Sr. Carlos explicou que nem todas as áreas possuem seu nome definido, indicando que um dos perímetros pode vir a receber o nome de Eldorado, assim como falta a delimitação específica em lei de um deles, mas concordou em coletar todas estas informações e repassar para o CINCATARINA.

Próximos passos do município:

- 1- Formalizar o grupo paralelo ao plano diretor;

Próximos passos do CINCATARINA:

- 1- Adicionar regras de funcionamento da comissão na metodologia e no regimento geral;