

RELATÓRIO/ATA DE REUNIÕES

Data da Reunião: 11/08/2021**Hora início:** 11:00**Hora fim:** 11:30**Local:** Transmitido de forma online pelo Microsoft teams**Município envolvido:** Quilombo / SC**Assuntos:** Cronograma e metodologia de trabalhos

PARTICIPANTES

NOME	ENTIDADE	SITUAÇÃO	ASSINATURA
Bruna Pinheiro Chaise	Secretaria Municipal de Controladoria Geral	Suplente	Online
Lenoir Bigolin	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	Titular	Online
Leonir Dallssaço	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	Titular	Online
Alcione Maria Bevilacqua	Secretaria Municipal de Educação e Esportes	Titular	Online
Ediane Daiane Ramos de Melo	Secretaria Municipal de Promoção Social	Titular	Online
César Allebrandt	PCA Engenharia	Titular	Online
Silvano de Pariz	Prefeito Municipal	-	Online
Bruna M.	Prefeitura Municipal	-	Online
Angélica	CDM	-	Online
Linda Maria	-	-	Online
Gustavo Marcondes	CINCATARINA	-	Online
Stella. S. Silveira	CINCATARINA	-	Online


NOTAS DE REUNIÃO

A reunião iniciou com o Sr. Gustavo e a Srta. Stella saudando os presentes e informando a importância da comissão no desenvolvimento do plano diretor, sendo apresentado as etapas que já foram desenvolvidas e que agora se encontra na fase do diagnóstico (leitura técnica e leitura comunitária). Ressaltando, que para finalizar a parte de levantamento de dados comunitários, está pendente uma última reunião comunitária, prevista para o dia 24 de agosto de 2021. Após, foi mostrado quais os próximos passos a serem tomados e adentrado na próxima pauta, que se trata das revisões de materiais. Foi explanado que para a etapa, é necessário reuniões periódicas e análises coletivas de cada material entre os membros da comissão, frisando que deve ser enviado apenas em um único arquivo para a equipe do CINCATARINA e, posteriormente deverá ser marcado reunião para fechamento do conteúdo. Foi elucidado que para se manter um ritmo de trabalho, deve-se estipular um prazo de 15 dias de análise de material, tanto para a comissão quanto para o CINCATARINA. Logo em seguida, os técnicos do CINCATARINA esclareceram que será reencaminhada a leitura técnica à comissão, e que, por ela ter sido concluída e encaminhada em 2020 alguns dados podem estar desatualizados, cabendo a comissão verificar. Na sequência foi explicado como acontecerá as análises de minutas de lei, onde será padronizado o seu envio e recebimento, no qual poderá ser realizadas contribuições de forma direta (texto adicionado em turquesa e texto revogado em amarelo taxado) ou indireta (comentários), enfatizando ainda os critérios que devem ser levados em consideração na hora de analisar os materiais de forma coletiva, onde será adicionado ao final de cada artigo revisado, a data de aprovação quando este não tiver mais comentários. Foi falado ainda, que é importante realizar registros das reuniões internas da comissão, com o intuito de manter todos atualizados sobre o tema. Com o final da apresentação, foi questionado se todos concordam com o cronograma de 15 dias, sendo que alguns membros levantaram a possibilidade de aumentar este prazo para 20 dias, sendo aceito pela maioria presente. O Sr. Gustavo esclareceu comentou que após estes 20 dias, se não houver nenhum apontamento, o material será dado como aprovado, por fim, reforçou que será reenviado a leitura técnica, dando então por encerrada a reunião.

Próximos passos do CINCATARINA:

- 1- Enviar leitura técnica para a comissão (grupo do WhatsApp e E-mail);

REGISTRO DA REUNIÃO



VOTAÇÃO

REUNIÃO 11.08.2021

Instituição	Situação	Nome	Presença	Prazo de 20 dias para análise de materiais		
				A favor	Contra	Abstenção
Secretaria Municipal de Controladoria Geral	Titular	Taffarel Antônio Simon	Ausente			
	Suplente	Bruna Pinheiro Chaise	Presente	x		
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	Titular	Lenoir Bigolin	Presente	x		
	Suplente	Rildo Beber	Ausente			
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	Titular	Leonir Dalissaço	Presente			x
	Suplente	Enio Copatti	Ausente			
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	Titular	André Vendruscolo	Ausente			
	Suplente	Diogo Álvaro Beckes	Ausente			
Secretaria Municipal de Educação e Esportes	Titular	Alcione Maria Bevilacqua	Presente			x
	Suplente	Ivanete Bison	Ausente			
Secretaria Municipal de Promoção Social	Titular	Ediane Daiane Ramos de Melo	Presente			x
	Suplente	Luís Henrique Hillesheim	Ausente			
Câmara Municipal de Vereadores	Titular	Kauana Vailon	Ausente			
	Suplente	Laerson Weirich	Ausente			
PCA Engenharia	Titular	César Allebrandt	Presente	x		