
ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE MOBILIDADE 

URBANA
Joaçaba



Plano de Mobilidade Urbana

Contém informações 
básicas incluindo 

os objetivos gerais 
do que se pretende 

fazer;

Plano Projeto
Tem todas as fases 
de criação incluindo 

estudos de viabilidade 
para colocar em 
prática a ideia;

Ação de executar, 
de fazer com que um 
projeto seja realizado 

de acordo com o 
previsto.

Execução



Leitura Técnica

Conteúdo
Histórico;

Localização;
População;

Evolução Urbana;
Ambiente Físico-Territorial;
Uso e ocupação do solo;

Hierarquização viária;
Pontos de congestionamento;
Polos geradores de viagem;

Uso e ocupação do solo x confl itos viários;
Pavimentação das vias;

Acessibilidade;
Modalidades de Transporte.

Entrega

26/02/2019

Levantamento 
de Dados e 
Elaboração
28/01/2019 até 

25/02/2019



Leitura Comunitária

Questionário
Físico e Online

309
Participações

www.cincatarina.sc.gov.br

QUESTIONÁRIO 
PLANO DE MOBILIDADE 
URBANA DE JOAÇABA

1. Quantas pessoas residem em sua casa, no total:

2. Anote a quantidade de veículos motorizados que existem em sua casa 
e assinale a frequência com que são utilizados:  

3.  Assinale a principal dificuldade encontrada ao utilizar os veículos 
motorizados no dia-a-dia:

4. Seu local de trabalho ou estudo possui estacionamento?

5. Caso utilize veículos motorizados em seu dia-a-dia, por quanto tempo 
você costuma deixá-lo estacionado na via?

6.  Anote a quantidade de bicicletas que existem em sua casa e assinale 
com que frequência utiliza: 

7. Caso possua bicicleta, marque as dificuldades encontradas ao utilizá-la:

8. Assinale as infraestruturas que constam na rua onde você mora. 

9. Como pedestre, qual a principal dificuldade encontrada nos passeios 
públicos (calçadas) pelas quais você transita? 

Automóveis

Sim

Pavimentação (asfalto, paralelepípedo, calçamento)

Arborização nas calçadas (árvorese, canteiros)

Acessibilidade (rampas, piso tátil)

Mobiliário Urbano (lixeira, banco, iluminação)

Menos de 1 hora

Bicicletas

Entre 1 à 4 horas

Durante todo o horário comercial

Não estaciono na via

De 1 a 2 dias por semana

De 1 a 2 dias por semana

Ausência de infraestrutura cicloviária (ciclovias, ciclofaixas, paraciclos)

Falta de rotas alternativas

Motocicletas

Não

Má conservação ou ausência de pavimento 

Topografia (morros, desníveis)

Ausência de mobiliário (lixeira, banco, iluminação)

Ausência de arborização (sombra)

Ausência de sinalização (faixas de pedestres)

Presença de entulhos e/ou vegetação irregular

De 3 a 5 dias por semana

De 3 a 5 dias por semana

Dificuldade em encontrar estacionamentos

Trânsito confuso

6 dias da semana ou mais

6 dias da semana ou mais

Distância do percurso

Só passeios eventuais

Insegurança viária ao transitar

Topografia das vias (morros)

Clima (temperatura)

Trânsito ou congestionamentos

Vias mal sinalizadas

............ ............

............

1 2 3 4 5 6 MAIS

Nome Completo: ............................................................................................................................................................................................... Idade: ............................................

Endereço: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Possui alguma deficiência?                                       Qual? ......................................................................................................................................................................................

Possui dificuldade para se locomover?                                        Qual?..................................................................................................................................................................Sim

Sim

Não

Não

10. Caso utilize transporte público (ônibus), qual a maior dificuldade 
encontrada?

11. Caso não utilize transporte público (ônibus), quais os itens abaixo que 
te impedem de utilizar?

12.  Ordene os itens, numerando-os por prioridade e considerando as 
melhorias necessárias para a Mobilidade Urbana em sua cidade:

Más condições físicas dos pontos de ônibus

Não há pontos de ônibus próximo

Má qualidade dos ônibus

Fator cultural (não é habitual da cidade usar transporte público)

Construção de calçadas acessíveis, arborizadas e padronizadas

Dificuldade de acesso aos horários e percursos

Pouca oferta de horários compatíveis com suas atividades diárias

Construção de ciclovias/ciclofaixas e paraciclos, criando espaço para o 
ciclista nas vias urbanas

Valor da passagem

Pouca oferta de itinerários compatíveis com suas atividades diárias

Acréscimo na sinalização viária (faixa de pedestre, placas)

Fiscalização do cumprimento das leis de trânsito

Prioridade de circulação para pedestres e ciclistas

Melhoria da oferta do transporte coletivo

Demora na viagem

Valor da passagem

Pouca oferta de horários

Percorro distâncias curtas em meus deslocamentos

Horários incompatíveis com a jornada de trabalho

Este formulário servirá como uma das bases para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Joaçaba. Conhecendo seu percurso e o tipo de locomoção que utiliza 
diariamente, conseguiremos propor mudanças para a infraestrutura e criar novas alternativas para seu deslocamento, fornecendo qualidade de vida para você e sua família.

www.cincatarina.sc.gov.br

13. Deixe suas sugestões para a melhoria da mobilidade urbana de Joaçaba:

Este formulário servirá como uma das bases para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Joaçaba. Conhecendo seu percurso e o tipo de locomoção que utiliza 
diariamente, conseguiremos propor mudanças para a infraestrutura e criar novas alternativas para seu deslocamento, fornecendo qualidade de vida para você e sua família.

15. Descreva na linha do tempo, o seu principal roteiro de locomoção de ida no dia-a-dia com locais de referência e tempo gasto entre os pontos. 
É importante assinalar também qual meio de locomoção foi utilizado entre os pontos. Na segunda linha repita o processo com o percurso da volta. 
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14. Assinale ao lado as ruas que você passa durante o seu principal 
percurso diário: 

R. Frei Rogério

R. Elizario de Carli

Av. XV de Novembro

Rótula Antiga Rodoviária 

R. 7 de setembro

R. Getúlio Vargas

Av. Santa Terezinha

Ponte Emílio Baumgart

Ponte G. Jorge Lacerda

• Entre 19/06/2019 e 04/10/2019



Mapa de Origem e 
Destino

• De 01 a 09

• De 10 a 49
• De 50 a 102

LEGENDA

Origem - Destino
Pessoas/Rua



Leitura Comunitária

Projeto “Eu me 
Mexo Muito”

128
Alunos • 5 Escolas Municipais;

• 3° e 4° ano.



Mapa de 
Fluxo Escolar Diário

• Carro
• Ônibus

• Bicicleta
• A pé

LEGENDA

Modal de 
Transporte



Leitura Comunitária

Reuniões 
Comunitárias

42
Participações

3

• 29/08/2019, 24/09/2019 e 26/09/2019.



Diagnóstico

Capítulo I: Introdução e Contexto

Capítulo II: Leitura Técnica

Capítulo III: Leitura Comunitária

Capítulo IV: Considerações Finais (por eixo de Transporte)

26/11/2019
Entrega em:



ETAPAS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Marc Abril Maio

1
Elaboração de estrutura e solicitação de 

dados

2 Recebimento de dados

3
Visita a campo para levantamento de 

dados de mobilidade

4 Elaboração de cartogramas

5 Elaboração Textos e imagens

6
Entrega de Leitura Técnica - Para Revisão 

(26-02)

7
Análise do Plano Diretor no que se refere 

a mobilidade / Diagnóstico

8
Alterações na Leitura Técnica após 

recebimento de dados e Finalização

9
Preparação de atividade participativa 

para Leitura Comunitária - (mapa mental 
e questionários)

10
1º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (02/04)

11
2º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (07/05)

12
3º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (20/05)

13
Aplicação do projeto eu me mexo muito 
nas escolas (escola piloto 04/06 - última 

aplicação 26/09)
(1) (1)

14
Reuniões Comunitárias (29/08, 24/09, 

26/09)
(2) (2)

15
Computação de dados Reunião 

Comunitária + Projeto eu me mexo muito
(3)

Atividades Realizadas

Atividades a Realizar

Atrasos

Suspenso

(5) Não obtivemos retorno do Diagnóstico por dois meses

(6) Elaboração de textos atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(1) As férias interromperam a aplicação / a escola CEFREI  atrasou a aplicação em uma semana Obs: Marcar reunião para finalizar as rotas

(2) Inicialmente seria realizada apenas uma reunião comunitária, entretando a prefeitura soliciou mais duas, 
prorrogando esta atividade por mais um mês

(3) A tabulação de dados atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(4) Previsão de entrega do Diagnóstico era dezembro, entregamos em novembro

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE AÇÕES - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE JOAÇABA
2019 2020

Diagnóstico de Mobilidade 
Urbana

ETAPAS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Marc Abril Maio

1
Elaboração de estrutura e solicitação de 

dados

2 Recebimento de dados

3
Visita a campo para levantamento de 

dados de mobilidade

4 Elaboração de cartogramas

5 Elaboração Textos e imagens

6
Entrega de Leitura Técnica - Para Revisão 

(26-02)

7
Análise do Plano Diretor no que se refere 

a mobilidade / Diagnóstico

8
Alterações na Leitura Técnica após 

recebimento de dados e Finalização

9
Preparação de atividade participativa 

para Leitura Comunitária - (mapa mental 
e questionários)

10
1º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (02/04)

11
2º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (07/05)

12
3º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (20/05)

13
Aplicação do projeto eu me mexo muito 
nas escolas (escola piloto 04/06 - última 

aplicação 26/09)
(1) (1)

14
Reuniões Comunitárias (29/08, 24/09, 

26/09)
(2) (2)

15
Computação de dados Reunião 

Comunitária + Projeto eu me mexo muito
(3)

Atividades Realizadas

Atividades a Realizar

Atrasos

Suspenso

(5) Não obtivemos retorno do Diagnóstico por dois meses

(6) Elaboração de textos atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(1) As férias interromperam a aplicação / a escola CEFREI  atrasou a aplicação em uma semana Obs: Marcar reunião para finalizar as rotas

(2) Inicialmente seria realizada apenas uma reunião comunitária, entretando a prefeitura soliciou mais duas, 
prorrogando esta atividade por mais um mês

(3) A tabulação de dados atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(4) Previsão de entrega do Diagnóstico era dezembro, entregamos em novembro

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE AÇÕES - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE JOAÇABA
2019 2020

Diagnóstico de Mobilidade 
Urbana

ETAPAS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Marc Abril Maio

1
Elaboração de estrutura e solicitação de 

dados

2 Recebimento de dados

3
Visita a campo para levantamento de 

dados de mobilidade

4 Elaboração de cartogramas

5 Elaboração Textos e imagens

6
Entrega de Leitura Técnica - Para Revisão 

(26-02)

7
Análise do Plano Diretor no que se refere 

a mobilidade / Diagnóstico

8
Alterações na Leitura Técnica após 

recebimento de dados e Finalização

9
Preparação de atividade participativa 

para Leitura Comunitária - (mapa mental 
e questionários)

10
1º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (02/04)

11
2º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (07/05)

12
3º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (20/05)

13
Aplicação do projeto eu me mexo muito 
nas escolas (escola piloto 04/06 - última 

aplicação 26/09)
(1) (1)

14
Reuniões Comunitárias (29/08, 24/09, 

26/09)
(2) (2)

15
Computação de dados Reunião 

Comunitária + Projeto eu me mexo muito
(3)

Atividades Realizadas

Atividades a Realizar

Atrasos

Suspenso

(5) Não obtivemos retorno do Diagnóstico por dois meses

(6) Elaboração de textos atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(1) As férias interromperam a aplicação / a escola CEFREI  atrasou a aplicação em uma semana Obs: Marcar reunião para finalizar as rotas

(2) Inicialmente seria realizada apenas uma reunião comunitária, entretando a prefeitura soliciou mais duas, 
prorrogando esta atividade por mais um mês

(3) A tabulação de dados atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(4) Previsão de entrega do Diagnóstico era dezembro, entregamos em novembro

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE AÇÕES - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE JOAÇABA
2019 2020

Diagnóstico de Mobilidade 
Urbana

ETAPAS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Marc Abril Maio

1
Elaboração de estrutura e solicitação de 

dados

2 Recebimento de dados

3
Visita a campo para levantamento de 

dados de mobilidade

4 Elaboração de cartogramas

5 Elaboração Textos e imagens

6
Entrega de Leitura Técnica - Para Revisão 

(26-02)

7
Análise do Plano Diretor no que se refere 

a mobilidade / Diagnóstico

8
Alterações na Leitura Técnica após 

recebimento de dados e Finalização

9
Preparação de atividade participativa 

para Leitura Comunitária - (mapa mental 
e questionários)

10
1º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (02/04)

11
2º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (07/05)

12
3º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (20/05)

13
Aplicação do projeto eu me mexo muito 
nas escolas (escola piloto 04/06 - última 

aplicação 26/09)
(1) (1)

14
Reuniões Comunitárias (29/08, 24/09, 

26/09)
(2) (2)

15
Computação de dados Reunião 

Comunitária + Projeto eu me mexo muito
(3)

Atividades Realizadas

Atividades a Realizar

Atrasos

Suspenso

(5) Não obtivemos retorno do Diagnóstico por dois meses

(6) Elaboração de textos atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(1) As férias interromperam a aplicação / a escola CEFREI  atrasou a aplicação em uma semana Obs: Marcar reunião para finalizar as rotas

(2) Inicialmente seria realizada apenas uma reunião comunitária, entretando a prefeitura soliciou mais duas, 
prorrogando esta atividade por mais um mês

(3) A tabulação de dados atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(4) Previsão de entrega do Diagnóstico era dezembro, entregamos em novembro

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE AÇÕES - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE JOAÇABA
2019 2020

Diagnóstico de Mobilidade 
Urbana

Cronograma de Ações - 
Elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana  de 
Joaçaba



ETAPAS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Marc Abril Maio

16
Tabulação de dados dos questionários 

físicos e online
(3)

17 Elaboração da Leitura Comunitária (4)

18
Apresentação e Entrega do Diagnóstico 

para Revisão
(4)

19
Retorno da Prefeitura com aprovação 

e/ou análise
(5) (5) (5)

20
Análise de Leitura Técnica + Comunitária 

para propostas
(5) (5)

21 Elaboração de estrutura

22
Levantamento de rotas do transporte 

público coletivo

23 Elaboração de cartogramas

24
Elaboração de textos, imagens e 

propostas
(6) (6)

25
Apresentação e entrega do prognóstico 

para revisão da Prefeitura

26
Retorno da Prefeitura com aprovação 

e/ou análise

27 Compatibilização das proposições

28 Elaboração da Minuta de Lei
 

29 Aprovação da Minuta de Lei na Câmara

Atividades Realizadas

Atividades a Realizar

Atrasos

Suspenso (4) Previsão de entrega do Diagnóstico era dezembro, entregamos em novembro

(2) Inicialmente seria realizada apenas uma reunião comunitária, entretando a prefeitura soliciou mais duas, 
prorrogando esta atividade por mais um mês

(5) Não obtivemos retorno do Diagnóstico por dois meses

(6) Elaboração de textos atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(3) A tabulação de dados atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

2020
PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE AÇÕES - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE JOAÇABA

Minuta de Lei

Prognóstico de Mobilidade 
Urbana

2019

Diagnóstico de Mobilidade 
Urbana

(1) As férias interromperam a aplicação / a escola CEFREI  atrasou a aplicação em uma semana Obs: Marcar reunião para finalizar as rotas

ETAPAS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Marc Abril Maio

1
Elaboração de estrutura e solicitação de 

dados

2 Recebimento de dados

3
Visita a campo para levantamento de 

dados de mobilidade

4 Elaboração de cartogramas

5 Elaboração Textos e imagens

6
Entrega de Leitura Técnica - Para Revisão 

(26-02)

7
Análise do Plano Diretor no que se refere 

a mobilidade / Diagnóstico

8
Alterações na Leitura Técnica após 

recebimento de dados e Finalização

9
Preparação de atividade participativa 

para Leitura Comunitária - (mapa mental 
e questionários)

10
1º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (02/04)

11
2º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (07/05)

12
3º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (20/05)

13
Aplicação do projeto eu me mexo muito 
nas escolas (escola piloto 04/06 - última 

aplicação 26/09)
(1) (1)

14
Reuniões Comunitárias (29/08, 24/09, 

26/09)
(2) (2)

15
Computação de dados Reunião 

Comunitária + Projeto eu me mexo muito
(3)

Atividades Realizadas

Atividades a Realizar

Atrasos

Suspenso

(5) Não obtivemos retorno do Diagnóstico por dois meses

(6) Elaboração de textos atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(1) As férias interromperam a aplicação / a escola CEFREI  atrasou a aplicação em uma semana Obs: Marcar reunião para finalizar as rotas

(2) Inicialmente seria realizada apenas uma reunião comunitária, entretando a prefeitura soliciou mais duas, 
prorrogando esta atividade por mais um mês

(3) A tabulação de dados atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(4) Previsão de entrega do Diagnóstico era dezembro, entregamos em novembro

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE AÇÕES - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE JOAÇABA
2019 2020

Diagnóstico de Mobilidade 
Urbana

ETAPAS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Marc Abril Maio

1
Elaboração de estrutura e solicitação de 

dados

2 Recebimento de dados

3
Visita a campo para levantamento de 

dados de mobilidade

4 Elaboração de cartogramas

5 Elaboração Textos e imagens

6
Entrega de Leitura Técnica - Para Revisão 

(26-02)

7
Análise do Plano Diretor no que se refere 

a mobilidade / Diagnóstico

8
Alterações na Leitura Técnica após 

recebimento de dados e Finalização

9
Preparação de atividade participativa 

para Leitura Comunitária - (mapa mental 
e questionários)

10
1º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (02/04)

11
2º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (07/05)

12
3º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (20/05)

13
Aplicação do projeto eu me mexo muito 
nas escolas (escola piloto 04/06 - última 

aplicação 26/09)
(1) (1)

14
Reuniões Comunitárias (29/08, 24/09, 

26/09)
(2) (2)

15
Computação de dados Reunião 

Comunitária + Projeto eu me mexo muito
(3)

Atividades Realizadas

Atividades a Realizar

Atrasos

Suspenso

(5) Não obtivemos retorno do Diagnóstico por dois meses

(6) Elaboração de textos atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(1) As férias interromperam a aplicação / a escola CEFREI  atrasou a aplicação em uma semana Obs: Marcar reunião para finalizar as rotas

(2) Inicialmente seria realizada apenas uma reunião comunitária, entretando a prefeitura soliciou mais duas, 
prorrogando esta atividade por mais um mês

(3) A tabulação de dados atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(4) Previsão de entrega do Diagnóstico era dezembro, entregamos em novembro

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE AÇÕES - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE JOAÇABA
2019 2020

Diagnóstico de Mobilidade 
Urbana

ETAPAS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Marc Abril Maio

1
Elaboração de estrutura e solicitação de 

dados

2 Recebimento de dados

3
Visita a campo para levantamento de 

dados de mobilidade

4 Elaboração de cartogramas

5 Elaboração Textos e imagens

6
Entrega de Leitura Técnica - Para Revisão 

(26-02)

7
Análise do Plano Diretor no que se refere 

a mobilidade / Diagnóstico

8
Alterações na Leitura Técnica após 

recebimento de dados e Finalização

9
Preparação de atividade participativa 

para Leitura Comunitária - (mapa mental 
e questionários)

10
1º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (02/04)

11
2º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (07/05)

12
3º Reunião sobre mapas mentais e 

questionários (20/05)

13
Aplicação do projeto eu me mexo muito 
nas escolas (escola piloto 04/06 - última 

aplicação 26/09)
(1) (1)

14
Reuniões Comunitárias (29/08, 24/09, 

26/09)
(2) (2)

15
Computação de dados Reunião 

Comunitária + Projeto eu me mexo muito
(3)

Atividades Realizadas

Atividades a Realizar

Atrasos

Suspenso

(5) Não obtivemos retorno do Diagnóstico por dois meses

(6) Elaboração de textos atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(1) As férias interromperam a aplicação / a escola CEFREI  atrasou a aplicação em uma semana Obs: Marcar reunião para finalizar as rotas

(2) Inicialmente seria realizada apenas uma reunião comunitária, entretando a prefeitura soliciou mais duas, 
prorrogando esta atividade por mais um mês

(3) A tabulação de dados atrasou devido ao mapeamento dos itinerários do transporte público coletivo

(4) Previsão de entrega do Diagnóstico era dezembro, entregamos em novembro

PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE AÇÕES - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE JOAÇABA
2019 2020

Diagnóstico de Mobilidade 
Urbana

Cronograma de Ações - 
Elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana  de 
Joaçaba
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ELABORAÇÃO 
DO PLANO DE 

MOBILIDADE 
URBANA

Joaçaba

“O congestionamento é, sem dúvida, um dos maiores problemas 
das grandes cidades do mundo. E a chave para resolvê-lo é 
entender que a demanda correta não deve ser por apenas um 
meio de transporte. Deve ser por mais opções, por mais liberdade 
de escolha de meios de se locomover do ponto A ao ponto B. 
Só ciclovias ou só transporte público não resolvem, mas uma 
combinação dos dois com boas calçadas e vias exclusivas de 
pedestres começam a deixar a cidade mais interessante e a 
dependência que se desenvolveu do carro começa a diminuir. 
Mas, ainda assim, muita gente vai continuar se locomovendo de 
carro, por comodidade. Então, junto com o aumento de opções 
de locomoção, é preciso diminuir o uso dos carros, dando menos 
lugar a eles.”

Jan Gehl


